


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления оценки качества
образования и контроля (надзора)
за деятельностью органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

 / Е.Н. Елисева/
«30» 04 2021 года

План-график подготовки и проведения социологического опроса

**План-график подготовки и проведения социологического опроса
в субъектах Российской Федерации**

Этап опроса, вид работ и содержание работ	Срок выполнения
1. Подготовительный этап социологического опроса	до 21.05.2021
1.1. Разработка регламента подготовки и проведения социологического опроса, включающий описание процедур подготовки и проведения всех этапов социологического опроса (разведывательный этап, апробационный этап, основной этап) и направление на согласование Заказчику.	до 12.05.2021
1.2. Доработка концепции проведения социологических опросов в субъектах Российской Федерации, подготовленной в рамках реализации государственного контракта от 06.04.2020 № Ф-10-кк-2020, и направление на согласование Заказчику.	до 12.05.2021
1.3. Информирование субъектов Российской Федерации о проведении социологического опроса (рассылка информационного письма).	до 21.05.2021
2. Разведывательный этап социологического опроса	до 31.08.2021
2.1. Сбор контекстных данных (статистической информации об образовательной системе каждого субъекта Российской Федерации, в котором проходит исследование, а также ряда социально-экономических, демографических и других характеристик субъекта Российской Федерации). Формирование сводной таблицы данных и направление на согласование Заказчику.	до 21.05.2021
2.2. Разработка инструментария разведывательного опроса и направление на согласование Заказчику.	до 24.05.2021
2.3. Подготовка региональных координаторов к проведению разведывательного опроса (проведение вебинара).	до 31.05.2021
2.4. Подготовка требований к выборкам.	до 31.05.2021
2.5. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации и предоставление сведений федеральному координатору исследования.	до 07.06.2021
2.6. Сбор данных разведывательного опроса.	с 08.06.2021 до 15.06.2021
2.7. Подготовка аналитического отчета.	до 20.08.2021
2.8. Разработка инструментария для проведения основного этапа социологического исследования и направление на согласование	до 31.08.2021

Заказчику.	
3. Апробационный этап социологического опроса	до 04.10.2021
3.1. Согласование с Заказчиком формы проведения апробационного и основного опроса.	10.09.2021
3.2. Подготовка региональных координаторов к проведению апробационного опроса (проведение вебинара).	до 15.09.2021
3.3. Подготовка требований к выборкам апробационного опроса.	до 15.09.2021
3.4. Формирование выборок в 3-х субъектах Российской Федерации.	до 22.09.2021
3.5. Сбор и первичный анализ данных, полученных при проведении апробационного опроса.	с 23.09.2021 до 30.09.2021
3.6. Подготовка заключения об апробации, в том числе о пригодности инструментария и сведения о его доработке, и направление на согласование Заказчику.	до 04.10.2021
4. Основной этап социологического опроса	до 23.11.2021
4.1. Подготовка региональных координаторов к проведению основного опроса (проведение вебинара).	до 06.10.2021
4.2. Подготовка требований к выборкам основного опроса.	до 06.10.2021
4.3. Корректировка плана-графика проведения основного опроса в субъектах Российской Федерации и направление на согласование Заказчику.	до 06.10.2021
4.4. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации и предоставление сведений федеральному координатору исследования.	до 15.10.2021
4.5. Сбор данных основного опроса и формирование базы контекстных данных о субъектах Российской Федерации.	с 18.10.2021 до 25.10.2021
4.6. Подготовка аналитического отчета (в соответствии со спецификой субъектов Российской Федерации) и направление на согласование Заказчику.	до 23.11.2021